

Принято
на заседании педагогического совета
МБОУ «СОШ №5 с углубленным
изучением отдельных предметов»,
протокол от 11.04.2016 г. №6

Директор МБОУ
«СОШ №5 с углубленным
изучением отдельных предметов»,
Приказ от 11.04.2016г. № 120-ОД

ДОРОЖНАЯ КАРТА
«ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ »
В МБОУ «СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов»

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организованному введению федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ.

Задачи: обеспечение гарантий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечение государственных гарантий реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ дифференцированных уровней и вариантов общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение равных возможностей социального развития и освоения общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья независимо от характера и степени выраженности данных ограничений;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм общего образования, возможности формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ (далее – ФГОС НОО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;
- Организационно-методическое обеспечение внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;
- Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;
- Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;
- Информационно-аналитическое обеспечение внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ				
1.1	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Апрель - май 2016 г	Руководство школы, рабочая группа	Разработка и утверждение плана-графика (дорожная карта) введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОО. Приведение локальных актов, должностных инструкций работников ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
1.2	Проведение мониторинга готовности МБОУ «СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов» к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (нормативно-правовое, финансовое, организационно-методическое, кадровое, информационное, материально-техническое обеспечение)	Сентябрь 2015 г- Апрель 2016г	Руководство школы, рабочая группа	Проведение внутреннего аудита готовности ОО к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, подготовка информационно-аналитических материалов)
1.3	Организация и проведение инструктивно-методических совещаний с заместителями руководителя, педагогами ОО по вопросам введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	В течение 2015-2016 года	Руководство школы, рабочая группа	Проведение педсоветов, совещаний, заседаний МО о методических рекомендациях Минобрнауки России, МОПО СО по вопросам введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ
1.4	Разработка и утверждение проектов адаптированных основных общеобразовательных программ обучающихся с ОВЗ, рабочих программ учебных предметов, коррекционных индивидуальных программ и т.д. в общеобразовательной организации	май 2016г - июль 2016г.	Руководство школы, рабочая группа	Разработка и утверждение проекта адаптированной основной образовательной программы обучающихся с ОВЗ. Наличие рабочих программ учебных предметов, индивидуальных коррекционных программ обучающихся с ОВЗ, УМК и т.д. в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ
1.5	Мониторинг условий готовности ОО к введению ФГОС обучающихся с ОВЗ	Апрель - май 2016 г	Руководство школы, рабочая группа	Проведение мониторинга на уровне ОО, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений развития ОО, корректировка плана мероприятий по введению ФГОС обучающихся с ОВЗ
1.6	Создание рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий для введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ	Апрель 2016 года	Руководство школы, рабочая группа	Приказ о создании рабочих групп в ОО по обеспечению введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ

1	2	3	4	5
1.7	Ведение мониторинга системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14»)	Ежегодно, начиная с 2016 года		Проведение мониторинга на уровне ОО. Анализ материалов мониторинга.
2. Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ				
2.1	Формирование муниципальных заданий общеобразовательным организациям с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	2016-2018 годы	Руководство школы, рабочая группа	Эффективное планирование расходов средств областного и муниципального бюджетов
2.2	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС обучающихся с ОВЗ	2016-2017 годы	Руководство школы, рабочая группа	Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатов Корректировка и выполнение муниципальных заданий, локальных актов в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ
3 . Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ				
3.	Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ	2016-2017 годы	Руководство школы, рабочая группа	Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий (совещания, заседания МО, и т.д.) по вопросам введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОО.
4. Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ				
4.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящихся и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	2016-2018 годы	Руководство школы, рабочая группа	Мониторинг потребности педагогических работников в повышении квалификации руководящих и педагогических работников, направление информации в СО ИРО
4.1	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников	Май - июнь 2016	Руководство школы, рабочая группа	План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ

	Общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ по вопросам реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ			
4.2	Организация и проведение обучающих мероприятий (семинары, мастер-классы, круглые столы, совещания) по вопросам введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	2015-2017 годы	Руководство школы, рабочая группа	Организация и проведение педсоветов (принятие управленческих решений), совещаний, заседаний М/О. Проведение мероприятий по обеспечению кадровых условий ОО в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ. Представление опыта работы с обучающимися с ОВЗ
4.3	Психолого-педагогическое сопровождение общеобразовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ	2015-2017 годы	Руководство школы, рабочая группа	Участие руководящих и педагогических работников в обучающих мероприятиях. Организация сопровождения молодых специалистов (определение наставников для молодых специалистов)

5. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

5.1	Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	2015-2018 годы	Руководство школы, рабочая группа	Проведение педагогических советов, методических объединений и других мероприятий в общеобразовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
5.2	Информационноконсультационная поддержка по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	2015-2016 годы	Руководство школы, рабочая группа	Проведение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с педагогическими работниками, родителями (законными представителями).
5.3	Информирование участников образовательных отношений о подготовке к введению и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Постоянно	Руководство школы, рабочая группа	Проведение совещаний, родительских собраний. Размещение информации о введении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на информационных стендах, сайтах общеобразовательных организаций
5.4	Обеспечение информационной открытости общеобразовательных организаций по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Постоянно	Руководство школы, рабочая группа	Организация публичной отчетности, самообследования общеобразовательной организации о результатах введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

6. Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

6.1	Обеспечение соответствия материально-технических условий общеобразовательных организаций требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Постоянно с 2016 года	Руководство школы, рабочая группа	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Соответствие материально-технических условий общеобразовательных организаций требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
6.2	Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды ОО требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	Постоянно	Руководство школы, рабочая группа	Условия для функционирования современной информационнообразовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

6.3	Обеспечение укомплектованности библиотечно- информационного центра ОО печатными и	Постоянно	Азарова Н.В., педагог-библиотекарь.	Укомплектованность библиотечно-информационного центра печатными и образовательными ресурсами
-----	---	-----------	-------------------------------------	--

